		2023												2024												2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
AP	Aufgabe	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36
1	Projekt-Management	X1		X2																																	
2	Steigerung der Produktionseffizienz durch Layout- und Prozessoptimierung									X3									X4						X5						X6						
3.1	Energetische Transformation: Grundlagenermittlung für die Planung									X7			X8																								
3.2	Auslegung und Entwurf von Energieinfrastruktur am Standort															X9								X10													
3.3	Ableitung von Handlungsempfehlungen für CO2-arme Herstellungsprozesse																													X11							X12
4.1	Analyse der Erfolgsfaktoren und Verbesserungspotentiale aus AP 2 - 3						X13																		X14						X15						
4.2	Didaktisch-konzeptionelle Aufbereitung der Erkenntnisse zur Vermittlung in onsite Workshops																						X16											X17			X18

Meilensteinliste	
X1	Einst. PM-Manager u.a.
X2	Projekt-Struktur
X3	Online-Erf. Qual.-Daten
X4	Semi-auto. Montageanl.
X5	Prod.fläche bereit gestellt
X6	KI-basiertes Prod.system
X7	Bilanzierungssystematik erstellt
X8	Kennzahlen abgeleitet
X9	Gegenüberstellung Bedarf und Potenzial
X10	Roadmap und Lastenheft Eregniekonzept
X11	Strategische Konzepte erarbeitet
X12	Leitfaden für gekoppelte Energie- und Produktionsplanung erstellt
X13	Ex-Ante-Workshop
X14	Befragungs-Ergebnisse liegen vor
X15	Ex-post-Workshop/Zus.fassung, Typisierung
X16	Konzept Prod. Space steht; Raum angemietet
X17	Raum ausgestattet
X18	Erster Tagesworkshop durchgeführt